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Uuden yrityskaupan kautta hankitun toimipisteen käyttöönotto on monivaiheinen projekti, 
joka vaatii tietohallinnolta mukautumista erilaisiin tilanteisiin sekä hyvää ongelmanratkaisu-
taitoa varmasti vastaan tulevien pulmien kanssa. Nopeasti ajateltuna käyttöönotto voi tun-
tua yksinkertaisesta ja helpolta projektilta, mutta käytännössä se ei sitä ole, vaikka rutiini 
auttaakin asiaa. 
 
Yksinkertaisesti jaoteltuna käyttöönottoprojekti muodostuu kolmesta vaiheesta, jotka sisäl-
tävät useita tärkeitä tehtäviä. Käyttöönottoprojekti alkaa ennakoivalla vaiheella, jossa tar-
koituksena on varmistaa, että tarvittavat palvelut, kuten dataverkko saadaan toimipistee-
seen mahdollisimman pian, sekä se, että potilastiedot saadaan siirrettyä mahdollisuuksien 
mukaan vanhasta järjestelmästä uuteen. Toisessa vaiheessa tapahtuu varsinainen käyt-
töönotto eli laitteiden ja järjestelmien vaihto sekä lähiverkon liittäminen osaksi organisaati-
on muuta verkkoa. Projektin jaottelussa kolmas vaihe on käyttäjien tukeminen uusien jär-
jestelmien, laitteiden sekä toimintatapojen kanssa ja projektin päättäminen. 
 
Teorian tueksi tarvitaan myös käytännön näkökulma. Käytännön näkökulma projektiin 
saadaan läpikäymällä oikeaa käyttöönottoprojektia, joka tässä tapauksessa on Koskikes-
kuksen käyttöönotto keväältä 2013. Oikean käyttöönoton käsitteleminen auttaa ymmärtä-
mään myös sitä, että projekti aina ja hyvin useinkaan mene juuri niin kuin sen teoriassa 
pitäisi mennä. On aivan yhtä monta erilaista järjestelmä ratkaisua kuin on kilpailevia yrityk-
siä ja vastaanottojakin olemassa. 
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Integration of a new clinic that has been acquired through buying another business is a 
multi-phase project which requires ability to comply in different situations as well as good 
skills in troubleshooting with problems that will be faced during the project. Integration 
might seem a simple and easygoing project but in practice it is not, even if routine dose 
make things easier. 
 
An integration project can be divided into three phases which all include several important 
tasks. In the first phase IT-administration makes sure that the required services will be 
available as soon as possible. Those services include data network and conversion of the 
patient database when possible. The second phase is the actual integration phase were 
the equipment such as servers and computers will be replaced and the whole new system 
will get in full operational state. At this stage the local area network will be connected to the 
organization’s wide area network. The third phase is basically supporting users with the 
new systems, equipment, and procedures and ending the project. 
 
To support the theory of the integration one also needs a practical aspect. The practical 
aspect of the project was acquired by looking over a real integration project. In this case, 
the integration of Koskikeskus Tampere in spring 2013. Dealing with an actual integration 
project helps to understand that often the project does not go as it should in theory. There 
are as many system solutions as there are competitive businesses and clinics. 
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Lyhenteet ja asiasanat 
   
Bitti Tietotekniikassa käytettävä tiedon määrää kuvaava yksikkö. 
Cranex Panoraamaröntgenkuvien ottamiseen käytettävä laite. 
DHCP Dynamic Host Configuration Protocol. Verkkoprotokolla jonka tehtävänä 
on jakaa IP-osoitteet uusille lähiverkkoon kytkeytyville laitteille. 
Digora Röntgenkuvien katsomiseen käytettävä ohjelma. 
GPO Group Policy Object. Aktiivi hakemiston ominaisuus, joka mahdollistaa 
käyttäjien ja työasemien toiminnan kontrolloinnin toimialueella. 
Hyper-V Microsoftin kehittämä virtuaalikonealusta. 
IP Internet Protocol. TCP/IP-mallin Internet-kerroksen protokolla, joka huo-
lehtii IP-tietoliikennepakettien toimittamisesta perille pakettikytkentäisessä 
verkossa. 
IVR Interactive Voice Responce. Teknologia, joka mahdollistaa käyttäjän ja 
tietokoneen välisen kommunikaation, kuten puhelimien näppäimien käy-
tön valintojen tekemiseen. 
Optime Röntgenkuvanlukulaite 
OWA Outlook Web App. Exchangen selaimessa käytettävä sähköpostipalvelu. 
PTG Panoraamatomografia. Hampaiston röntgenkuvausmenetelmä. 
RAID Redundant Array of Independent Disks. Tekniikka, jolla kasvatetaan tal-
lennukseen käytettävän laitteen vikasietoisuutta. 
Solid Digoran käyttämä tietokanta. 
TCP Transmission Control Protocol. Tietoliikenneprotokolla, jolla luodaan yh-
teyksiä tietokoneiden välillä millä on yhteys verkkoon. 
VistaScan Röntgenkuvanlukulaite. ks. Optime. 
   
VPN  Virtual Private Network. Virtuaalinen erillisverkko on tapa, jolla kaksi tai 
useampi yrityksen verkko voidaan yhdistää toisiinsa julkisen verkon yli. 
 




Yrityksen, jonka tavoitteena on kasvattaa toimintaansa ja saada luotua maan laajuinen 
palveluverkosto pääasiassa ostamalla pienempiä paikallisia kilpailijoita ja sulattamalla 
ne osaksi jo olemassa olevaa organisaatiota. Tämä asettaa tietohallinnon jatkuvasti 
uusien ja muuttuvien haasteiden eteen. Sujuvuuden kannalta on oleellista, että uusien 
toimipisteiden käyttöönotoista tietohallinnon osalta on mahdollisimman vähän vaikutus-
ta niin nykyisen organisaation kuin käyttöönotettavan toimipisteen jokapäiväiseen toi-
mintaan. 
Tällaisessa projektissa on tärkeätä määritellä realistinen aikataulu, jossa otetaan huo-
mioon mahdollisten ulkoistettujen palveluiden toimittajien tarvitsema aika esimerkiksi 
toimipisteen kytkemiseksi yrityksen omaan dataverkkoon ja mahdollisen tietokantojen 
konversioinnin vaatima aika. Palveluntarjoajat eivät välttämättä pysty toimimaan muu-
taman viikon varoajalla. 
Erityinen ongelma käyttöönottoprojektissa on saada selko käyttöönotettavan toimipis-
teen olemassa olevista tietoteknisistä ratkaisuista. On hyvinkin mahdollista, että infran 
(työasemat, palvelimet ja verkotuksen) on joskus aikanaan rakentanut joku tutun tuttu, 
eikä enää ole mitään tietoa siitä mitä on tehty, millä on tehty ja miten on tehty. Tämä 
saattaa aiheuttaa tietohallinnolle isompiakin ongelmia ja viivästystä, kun joudutaan pur-
kamaan erilaisia verkotus- ja palvelinratkaisuja ilman tarvittavia tietoja. 
Todennäköisesti ainakin jotkut nykyisen organisaation käyttämistä ohjelmistoista ja 
työkaluista ovat täysin tuntemattomia käyttöönotettavan toimipisteen henkilökunnalle. 
Tämä korostuu erityisesti tarvittavassa ja tarjottavassa tuessa. 
Dokumentin lopussa käsiteltävän ja läpikäytävän Tampereen Koskikeskuksen toimipis-
teen käyttöönoton tarkoituksena on antaa käytännönläheisempi kuva käyttöönottopro-
jektista. Tällä tavalla tuetaan esiteltyjä teknisiä ja teoreettisia asioita. Kyseinen käyt-
töönottoprojekti toimii myös tätä dokumenttia tukevana käytännön osuutena. 
Tästä dokumentista on tehty kaksi eri versiota. Joista toinen on julkiseen käyttöön tar-
koitettu versio, josta on työntilaajan pyynnöstä muutettu arkaluontoisia tietoja siten, 
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ettei niistä aiheudu tietoturvauhkaa työntilaajalle. Tällaisia tietoja ovat mm. IP-osoitteet. 
Nämä muutetut tiedot on sisällytetty oikeanlaisena työntilaajalle luovutettavaan versi-
oon. 
2 Käyttöönottoa alustavat toimenpiteet 
Mitään ennakoivia toimenpiteitä ei voida tehdä ennen kuin yrityskaupasta eli kilpailevan 
pienen vastaanoton ostamisesta ja liittämisestä osaksi konsernia on julkaistu virallinen 
pörssitiedote, ja yrityskauppa on virallisesti julkista tietoa. Edellä mainittu johtuu yrityk-
siä ja eritoten pörssiyrityksiä koskevasta lainsäädännöstä. 
Kun tilanne on se, että tietohallinto ei voi ennakoida tai valmistella uuden toimipisteen 
liittämistä osaksi nykyistä organisaatiota, asettaa se omat haasteensa käyttöönoton 
aloittamiselle ja edellyttää tietohallinnolta mahdollisuuksien mukaan nopeaa reagointia. 
2.1 Tietoliikenne 
Ensimmäinen asia, jota tietohallinto alkaa valmistella ja saattaa toimintakuntoon ovat 
tietoliikenneyhteydet uudelle toimipisteelle. Käytännössä tietoliikenne tilataan yrityksen 
tietoliikennepalvelujentarjoajalta. 
Vasta kun varsinaiset tietoliikenneyhteydet muun yrityksen ja ostetun vastaanoton välil-
lä toimivat kunnolla, voidaan kaikki organisaation palvelut, resurssit ja toiminnot tarjota 
myös uuden toimipisteen käyttöön. Ennen varsinaisten tietoliikenneyhteyksien saamis-
ta voidaan väliaikaisesti tarjota pääsy ainakin osaan yrityksen toiminnoista ja palveluis-
ta esimerkiksi VPN:n ja muiden etäyhteyksien avulla. 
Tietoliikenneyhteyden mahdollinen nopeus on riippuvainen kiinteistöstä, jossa uusi 
toimipiste sijaitsee, rakennetusta tietoliikennekaapeloinnista. Onko kiinteistössä perin-
teinen kuparikaapelointi vai mahdollisesti nykyaikaisempi ja nopeammat yhteydet mah-
dollistava valokaapeliyhteys? 
Yrityksen ollessa tällä hetkellä siirtymävaiheessa kahden potilastietojärjestelmien välillä 
tämä on yksi huomioon otettava asia tietoliikenne yhteyksiä tilattaessa. Halutaanko jo 
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tässä vaiheessa varautua uuden potilastietojärjestelmän vaatimaan suurempaan data-
siirtonopeuteen?  
2.2 Integroitavan toimipisteen infran kartoitus 
Toimipisteen infran kartoituksen tarkoituksena on selvittää ja muodostaa kattava käsi-
tys siitä, mitä laitteistoja ja ohjelmistoja sekä tietoteknisiä ratkaisuja toimipisteessä on 
käytössä ja miten nämä tulee huomioida integroinnin varsinaisessa työvaiheessa. 
Kattava selvitys ja kartoitus ovat avain asemassa siinä, että käyttöönotto saadaan ta-
pahtumaan mahdollisimman sujuvasti, koska se mahdollistaa mahdollisten ongelma-
kohtien huomioonottamisen etukäteen. 
Esimerkiksi erikoisempien laitteiden ja ohjelmistojen kanssa saatetaan joutua pyytä-
mään asiantuntija-apua suoraan valmistajalta, eikä tämän kaltainen apu ole välttämättä 
ole saatavilla aina, vaan vain erikseen sovittaessa. 
Integroitavalla toimipisteellä on mahdollisesti ollut käytössä useampia palvelimia eri 
tarkoituksiin. Pääasiassa nämä palvelimet ovat potilastietojärjestelmä, röntgenkuva- , 
3D-röntgenkuvatietokantakäytössä, sekä mahdollinen toimialueen ohjauskoneena. 
Kartoitettaessa käytössä olevia työasemia ja oheislaitteita halutaan tietää, kuinka suuri 
tarve on korvata laitteet uusilla ja mahdollisesti tehokkaammilla ja yrityksen muuhun 
laitekantaan yhteensopivilla laitteilla. 
Röntgenlaitteisto on ns. erikoisempia laitteita, joihin tehtäessä tarvittavia muutoksia 
tarvitaan apua laitteet paremmin tuntevalta valmistajan tai edustajana asiantuntijalta. 
Röntgen laitteista mainittakoon yleisesti käytössä olevat VistaScan- ja Optime-
kuvanlukijat, sekä Cranex PTG-kuvauslaite. 
VistaScan- tai Optime-kuvanlukijoiden kanssa ei todennäköisesti tarvita apua laitteet 
paremmin tuntevalta taholta, vaan ne ovat helposti tietohallinnon uudelleen määriteltä-
vissä. PTG-laitteiden, kuten Cranexin ja sen eri variaatioiden kanssa. Mitä todennäköi-
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simmin tarvitaan apua valmistajalta johtuen niin ajureiden tuen kuin omien erikoisval-
misteisten ohjauskorttien takia. 
2.3 Käyttäjätunnukset 
Ennen varsinaista käyttöönotto vaihetta tietohallinto luo ja avaa uuden toimipisteen 
käyttäjille kaikki tarvittavat tunnukset. Tarvittavat tunnukset vaihtelevat hieman henkilö- 
ja tehtäväkohtaisesti. 





Jokaiselle käyttäjälle luodaan oma yksilöllinen sähköposti, joka on muotoa etuni-
mi.sukunimi@oral.fi ja se on sidottu aktiivihakemistoon. Toimipisteelle luodaan oma 
osoite toimipiste@oral.fi, johon asiakkaat voivat lähettää sähköpostia ja jota voidaan 
käyttää myös yrityksen sisäisiä tiedotteita varten. 
Käyttäjät kirjautuvat sähköpostiin käyttämällä selaimella Outlook Web Appia (OWA), 
lukuun ottamatta asemavastaava, joka voi omalla koneellaan käyttää sähköpostia Out-
look asiakasohjelman kautta. Vastaanottotiskeillä, joilla luetaan vastaanoton omaa 
sähköpostia, käytetään Outlook asiakasohjelmaa. 
Käyttäjillä on yksilölliset tunnukset potilastietojärjestelmään, jonka oikeudet on määritel-
ty käyttäjän ammatin ja työtehtävän mukaan. 
Toimipisteelle luodaan yksi yhteinen toimialueen käyttäjätunnus, jota käytetään työ-
asemalle kirjautumiseen paitsi asemavastaavalle, jolla on omat tunnukset työtehtävistä 
johtuen. Tähän on tulossa muutos johtuen tulevasta eReseptistä ja Kanta-hankkeesta. 
[1.] 
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Oletuksena tunnukset SharePointiin luodaan vain asemavastaavalle, joka tarvitsee 
näitä tunnuksia täyttääkseen erilaisia toiminnan seuraamiseen tarkoitettuja taulukoita 
sekä tallentaakseen tarvittavia tiedostoja muiden käyttöön. 
3 Varsinainen käyttöönotto 
3.1 Potilastietojärjestelmä 
Tällä hetkellä yrityksellä on potilastietojärjestelmän osalta käynnissä siirtymävaihe, joka 
tarkoittaa sitä, että toimipisteestä riippuen käytössä on jompikumpi kahdesta eri potilas-
tietojärjestelmästä. Tämä on omalta osaltaan otettava huomioon uusien toimipisteiden 
käyttöönottoprosessin aikana. 
Ensimmäinen asia, joka uuden käyttöönoton varsinaisessa toimintavaiheessa tehdään, 
on toimipisteen potilastietokannan konversio. Konversio tarkoittaa sitä, että potilastieto-
kannasta otetaan joko perinteinen manuaalinen kopio ulkoiselle medialle kuten muisti-
tikulle ja toimitetaan se Oralin potilastietokantaa ylläpitävälle yritykselle, joka siirtää 
tiedot osaksi Oralin omaa potilastietokantaa Receptum (Helmi) tai Entteri (Assisdent). 
Vaihtoehtoisesti tilanteesta riippuen konversioon tarvittava data voidaan toimittaa myös 
etäyhteyden avulla suoraan verkon kautta. 
3.1.1 Helmi 
Varsinaiseen työasemalle asennettavaan Helmi-potilastietojärjestelmän-
asiakasohjelmaan ei tarvitse tehdä erillisiä muutoksia lukuun ottamatta tulostimien 
määrittelyä. Tulostimien määrittely on tarpeen vastaanottotiskin koneilla, jotta asiakkail-
le voidaan tulostaa kuitit sekä muut tarpeelliset tositteet. 
Uuden toimipisteen käyttöönoton yhteydessä on kuitenkin tarpeen luoda uusi GPO 
toimialueen ohjauskoneen aktiivihakemistoon. Kyseinen ryhmäkäytäntö pakottaa ryh-
män eli tässä tapauksessa kyseessä olevan toimipisteen koneet käyttämään Helmessä 
vain oman toimipisteensä toimintoja. 
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Tarvittava GPO ajaa käynnistyksen yhteydessä komentojonotiedoston, joka lisää käyt-
töjärjestelmän rekisteriin rivin, jossa määritellään Helmen käyttämä toimipiste. 
”reg add HKLM\Software\Receptum\Helmi /v ORALTP /t 
REG_SZ /d Alavus /f 
EXIT” 
Koodi 1. Komentojonotiedoston sisältämät komennot. 
Yllä esitelty komentojonotiedosto lisää pakottamalla arvon ORALTP, jonka tyyppi on 
REG_SZ ja arvo Alavus rekisterin hakemistoon HKLM\Sofware\Receptum\Helmi. [2.] 
Työasemilla Windows 7 teemaksi tulee valita ”Windowsin perinteinen teema”, koska 
Windows 7:n oletuksena käyttämä Aero-teema aiheuttaa ongelmia Helmen käyttöliitty-
män kanssa. Kuten seuraavien kuvien perusteella on nähtävissä, Aero-teemaa aiheut-
taa painikkeiden kutistumista ja katoamista, jotka yhdessä tekevät käyttöliittymästä 
käyttökelvottoman. Samanlaisia ongelmia ilmenee, mikäli käyttäjä muuttaa ”näytöllä 
näytettävän tekstin kokoa”. 
 
Kuva 1. Helmen käyttöliittymä käytettäessä oikean tyyppistä teemaa. 
 
 
Kuva 2. Helmen käyttöliittymä käytettäessä väärän tyyppistä teemaa. 





AssisDent5 on toimintatavoiltaan täysin erilainen verrattuna Helmeen, ei käyttöönoton 
yhteydessä tarvita samanlaisia muutoksia esimerkiksi aktiivihakemistoon. Käytännössä 
ainoa pakollinen muutos, joka työasemiin joudutaan tekemään itse ohjelman lisäksi, 
Microsoftin .NET frameworkin version 4.5 asennus, jonka ohjelma tarvitsee toimiak-
seen. 
Toimipisteen omalle palvelimelle voidaan määritellä tarvittavat välityspalvelinasetukset. 
Välityspalvelinominaisuus voidaan ottaa käyttöön, jotta verkosta ulospäin suuntautuvaa 
dataliikennettä voidaan hallita. Tätä dataliikenteen hallintaa tarvitaan, jotta AssisDent5-
ohjelmiston käynnistyksen yhteydessä tapahtuva päivitysten tarkistaminen ja lataami-
nen voidaan hoitaa keskitetysti yhdestä paikasta. Mikäli ohjelmisto käynnistetään suu-
rin piirtein samaan aikaan useasta hoitohuoneesta, saattaa tämä aiheuttaa turhaa 
kuormaa ulospäin suuntautuvaan dataliikenteeseen, jos tätä toimintaa ei suoriteta kes-
kitettyä reittiä pitkin. [10.] 
3.2 Infra 
Tavoitteena infran osalta on yhdenmukaistaa uuden toimipisteen lähiverkko ja laitteistot 
muun organisaation mukaiseksi, jotta hallinnointi ja tarvittaessa vikatilanteiden selvit-
täminen ja ongelmakohtien korjaaminen olisi mahdollisimman johdonmukaista. Kaikilta 
kohdin yhdenmukaistaminen ei kuitenkaan aina ole mahdollista. Tästä syystä toimipis-
teeseen saattaa jäädä sellaisia normaalista poikkeavia ratkaisuja, jotka on syytä doku-
mentoida selkeästi ja yksityiskohtaisesti, jotta tarvittaessa tieto on nopeasti saatavilla. 
3.2.1 Lähiverkko 
Toimipisteessä otetaan käyttöön uusi 24 bittinen IP-avaruus, esimerkiksi xx.xx.xx.0 – 
xx.xx.xx.255. Lähiverkossa käyttöönotetusta IP-osoitteistosta ensimmäiset sata osoitet-
ta ovat kiinteitä osoitteita, joita käytetään röntgenlaitteissa, tulostimissa ja palvelimissa. 
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Loput käyttöönotetun IP-osoitteiston osoitteista ovat dynaamisia ja tarkoitettu työ-
asemien käyttöön. 
 
Toimipisteen IP-osoitteet otetaan normaalisti käyttöön seuraavanlaisen kaavan mukai-
sesti: 
 Reititin  xx.xx.xx.1 
 Röntgenlaitteet xx.xx.xx.40 – xx.xx.xx.45 
 Palvelimet  xx.xx.x.80 – xx.xx.xx.82 
 Avaya puhelimet Osoitteet tulevat DHCP:ltä 
 Maksupäätteet Osoitteet tulevat DHCP:ltä 
 Tulostimet  Valitaan vapaat kiinteät IP-osoitteet 
 Työasemat  xx.xx.xx.100 – xx.xx.xx.254 (dynaamiset) 
Verkkolaitteista kytkin tulee valmiiksi konfiguroituna tietoliikennepalvelujentarjoajalta, 
tämän osalta toimitaan pitkälti plug-n-play-periaatteella eli tietohallinnon ei tarvitse kuin 
kytkeä laite verkkoon. Reitittimenä voidaan käyttää toimipisteellä mahdollisesti ja to-
dennäköisesti jo valmiiksi olevaa laitetta, mikäli laite on ns. ”tyhmä” tai siinä ei ole sel-
laisia konfiguraatioita, joista olisi haittaa laitteen ollessa kytkettynä yrityksen verkkoon.  
3.2.2 Työasemat 
Käyttöönotettavan toimipisteen työasemat vaihdetaan samanlaisiin vakioituihin konei-
siin, joita käytetään myös muissa toimipisteissä. Tähän voidaan tehdä poikkeus, mikäli 
jokin erityinen syy näin vaatii. Esimerkiksi jos käytettävältä tietokoneelta vaaditaan sel-
laisia ominaisuuksia, joita vakioiduissa malleissa ei ole. Tällaisia syitä voivat olla mah-
dollisesti käytettyjen ohjelmistojen vaatima teho, käyttöjärjestelmä tai laitteisto. 
Käytössä olleen työaseman profiilista kopioidaan tiedostot (työpöytä, kirjanmerkit, tie-
dostot). Muita vanhan työaseman tiedostoja ei siirretä, ellei erikseen sovita, koska 
kaikkien kovalevyllä sijaitsevien tietojen manuaaliseen läpikäyntiin jouduttaisiin käyttä-
mään hyötyyn nähden liian paljon aikaa. 
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Ellei työasemassa tarvita erityisiä toimipistekohtaisia ohjelmia, kuten esimerkiksi erityi-
siä röntgenohjelmistoja, on työaseman ohjelmisto kokoonpano seuraavanlainen: 
 Windows 7-käyttöjärjestelmä 
 Helmi potilastietokannan asiakasohjelma 
 Digora-röntgentietokannan asiakasohjelma 
 VistaScan-kuvanlukijan ohjaus ja ajuri ohjelmisto 
 Microsoft Word / Excel Viewer-ohjelmat 
 Microsoft Office 2007/2010/2013 (vain vastaanottotiski ja toimisto) 
 Lisäksi muita, ei loppukäyttäjän kannalta oleellisia ohjelmistoja. 
Työasemilta on pääsy toimipisteen yhteiselle verkkolevylle, jonne käyttäjillä on mahdol-
lisuus tallentaa sellaisia tiedostoja, joihin he haluavat antaa pääsyn muillekin toimipis-
teen henkilöille. 
Pääasiallisesti käytössä olevan potilastietojärjestelmän (Helmi) takia työasemassa käy-
tettävän käyttöjärjestelmän on oltava 32-bittinen ja tulostimien kanssa on käytettävä 
PS-ajureita. Edellä mainitut käyttöjärjestelmän bittisyys ja tulostinajureiden tyyppi vaa-
timukset eivät ole enää oleellisia siirryttäessä uutteen AssisDent5 potilastietojärjestel-
mään. [5.] 
Työasemalla käytettävään Digora asiakasohjelmaan voidaan syöttää kaikkien haluttu-
jen käytössä olevien Solid-tietokantojen tiedot käyttöä varten. Useiden tietokantojen 
manuaalinen lisääminen asiakasohjelmaan on vaivalloista, eikä kovinkaan järkevää 
silloin, kun tietokannat joudutaan lisäämään usealle eri työasemalle. Tietokantojen li-
sääminen onnistuu helpommin ajamalla rekisteritiedosto ensimmäisen työasemalle 
kirjautumisen yhteydessä. 
Lisättäessä tietokantoja ensimmäisen työaseman Digora-asiakasohjelmaan, voidaan 
näiden tietokantojen lisäämiseen käyttää olemassa olevaa rekisteritiedostoa, joka on 
luotu jollain toisella työasemasta, johon Digora-asiakasohjelma on asennettu. 
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Kun tietokannat on lisätty ensimmäiseen työasemaan ja halutut käyttöliittymän asetuk-
set on määritelty, sekä esimerkiksi otettu yhteys käyttöönotettavan toimipisteen Solid-
tietokantaan, voidaan tämän työaseman rekisteristä luoda uusi tiedosto, joka sisältää 
kaikki tarvittavat tiedot tietokannoista ja käyttöliittymän asetuksista. 
Uusi rekisteritiedosto saadaan luotua rekisteristä navigoimalla rekisterin muokkaus 
työkalulla (regedit) HKEY_CURRENT_USER, software ja Soredex. 
3.2.3 Palvelimet 
Toimipisteessä on saattanut olla käytössä useitakin palvelimia, joilla jokaisella on ollut 
oma käyttötarkoitus. Normaalissa tavoitellussa tilanteessa toimipisteeseen jää käyt-
töönottoprosessin jälkeen vain yksi palvelin, ellei käytössä ole ollut esimerkiksi palvelin-
ta, joka on käsitellyt ja tallentanut 3D-kuvauksessa syntyvää dataa tai palvelimella on 
sijainnut erikoisempi röntgenkuvatietokanta. 
Tämän normaalisti ainoan käytettävän palvelimen tarkoituksena on olla alustana Digo-
ran käyttämälle Solid-tietokannalle, johon asemalla otetut röntgenkuvat tallennetaan 
sekä mahdollisesti asemalla käytettäville yhteisille tiedostoille verkkolevyn muodossa. 
Palvelimilla käytetään poikkeuksetta Microsoftin Windows Server -käyttöjärjestelmiä. 
Mikäli käyttöönotettavalla toimipisteellä on ollut käytössä toimialueen ohjauskone, tä-
män palvelimen roolit on otettava pois käytöstä. Toimipisteessä käytössä oleva toimi-
alueen ohjaus aiheuttaisi ongelmia laitteen ollessa osana muuta verkkoa. Roolin tai 
roolien poiston jälkeen palvelin voidaan nostaa toimialueeseen. 
Toimipisteen koosta riippuen palvelimessa voi olla käyttöjärjestelmänä Microsoft Win-
dows Small Business Server. Kyseinen käyttöjärjestelmä on tarkoitettu nimensä mu-
kaisesti pienen toimialueen (yrityksen) ainoaksi palvelimeksi, joka ylläpitää kaikkia tar-
vittavia palveluita ja näin ollen soveltuu huonosti olemaan osana isompaa yritysverk-
koa. Tällaisessa tilanteessa palvelin vaihdetaan myöhempänä ajankohtana, ellei muita 
erityisiä syitä sen säilyttämiseen ole. [3.] 
Digora-palvelimelle määritellään IP-osoite, joka tilanteesta riippuen on väliltä 
xx.xx.xx.80 – xx.xx.xx.82 sekä Solid-tietokannan numero. Kyseisen toimipisteen Digora 
   11 (24) 
 
  
röntgenkuvatietokaantaan pystytään ottamaan yhteys muista toimipisteistä Digora-
asiakasohjelman avulla. Näiden tietojen avulla hoitohenkilökunnalla on mahdollisuus 
halutessaan tarkastella potilaan röntgenkuvia, vaikka hän olisi käynyt aikaisemmin eri 
vastaanotolla, joka sijaitsee toisella puolella maata. 
Digora-tietokannan ja palvelun toiminta voidaan määritellä palvelimella Solidin ini-
tiedoston avulla. Aina kun Solidin asetuksia ja solid.ini-tiedostoa halutaan muokata, 
täytyy Solid 4.2 -palvelu käydä pysäyttämässä palvelimen palvelut työkalun kautta. 
Muutoksien jälkeen solid.ini tiedosto tallennetaan ja Solid 4.2 -palvelu käydään käyn-
nistämässä uudelleen. [4, s. 21 – 26.] 
Solid 4.2 -tietokannan kuunteluun käytettävän protokollan ja portin määrittäminen ta-
pahtuu muuttamalla seuraavassa koodissa näkyviä Listen rivejä muokkaamalla. Ky-
seessä oleva Solid-tietokanta käyttää siis tummennetussa kohdassa olevia arvoja eli 
TCP/IP-protokollaa ja porttia 1316. Koska jokaisella hammaslääkäriasemalla on käy-
tössä oma Solid–tietokanta ja tietokantoja pitää pystyä käyttämään jokaiselta asemalta, 
täytyy jokaisella näistä tietokannoista olla oma yksilöllinen porttinumero. [5.]  
;*** NETWORK NAME *** 
;Listen=<protocol> <name or port> 
; 
; Solid listens to the network using certain protocols 
and listening 
; names or port numbers. Client processes must use a 
matching network 
; name, when connecting to a server. 
; The default listening names vary depending on plat-
form. 
; Select, edit and uncomment a suitable listening set-
ting from below: 
Listen=tcpip 1316; Generic 
;Listen=tcpip 1315, nmpipe SOLID ; Windows 
;Listen=tcpip 1315, shmem SOLID ; Windows 
;Listen=tcpip 1315, upipe SOLID ; Unix 
;Listen=tcpip 1315, decnet SOLID ; OpenVMS 
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;Listen=spx SOLID   ; NetWare 
Koodi 3. Solid 4.2 tietokannan kuunteluun käytettävän protokollan ja portin määrittämi-
nen 
Digoraan tuodut kuvat tallennetaan Solidin käyttämiin tietokantatiedostoihin (solid.db). 
Nämä tiedostot luodaan lisäämällä rivejä solid.ini-tiedostoon. Uusien tietokantiedosto-
jen luominen tapahtuu lisäämällä uusia FileSpec_1=C:\Solid4.2\solid.db 
1000m rivejä. Tiedostot käyttävät juoksevaa numerointia.  
Mikäli käytössä on jo esimerkiksi 79 tietokantatiedostoa, niistä viimeinen on jo melkein 
täynnä. Tämän takia haluamme luoda lisää tietokantatiedostoja tulevia röntgenkuvia 
varten, lisäämme jo olemassa olevien rivien perään uusia rivejä. Ensimmäinen uusista 
riveistä olisi FileSpec_80=C:\Solid4.2\solid.80 1000m. Rivin alku määritte-
lee tiedoston juoksevan numeron sekä sijainnin hakemistossa ja loppuosa tiedoston 
koon tavuissa, joka tässä tapauksessa on 1000 megatavua. Yhden tietokantatiedoston 
maksimikooksi voidaan määritellä enintään kaksi gigatavua. [4. s. 25.] 
[IndexFile] 
;*** DATABASE FILES *** 
FileSpec_1=C:\Solid4.2\solid.db 1000m ;filepath & max-






Koodi 4. Solid -tietokantatiedostojen luominen. 
Solid-tietokannan varmuuskopiointi tapahtuu muuttamalla kahta erillistä riviä solid.ini-
tiedostosta. Toinen riveistä määrittelee sijainnin, johon varmuuskopio tallennettaan ja 
toinen sen, mihin aikaan varmuuskopio otetaan. Seuraavassa koodissa on määritelty, 
että tietokannasta otetaan kopio klo 21:00 ja se tallennetaan kansioon E:\backup. Var-
muuskopion tallentamiseen käytettävä kansio, esimerkiksi seuraavassa koodissa käy-
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tetty E-asemalla oleva backup-kansio on luotava itse ennen kuin varmuuskopiointi aloi-
tetaan, Solid ei itse osaa luoda käytettävää kansioita. [4. s. 25.] 





;Backup done each night at 21:00  
At=21:00 backup 
 
Koodi 5. Solidin varmuuskopioinnin määrittäminen. 
 
Palvelimella on normaali tilanteessa käytössä kolminkertainen varmistus. Käytännössä 
tämä tarkoittaa Solidin omaa varmuuskopiointia, RAID1-teknikka sekä ylläpitopalveluja 
tarjoavan yhteistyökumppanin ottama palvelimen varmuuskopio. [5.] 
 
Käyttöönotettavassa toimipisteessä on saattanut olla aikaisemmin käytössä sellaisia 
ohjelmia, jotka eivät toimi 64-bittisessä käyttöjärjestelmässä. Tästä syystä saatetaan 
joutua turvautumaan vaihtoehtoisiin ratkaisuihin kuten esimerkiksi virtuaalisointiin Hy-
per-V-alustalla tai käyttämään sellaista tietokonetta alustana, joka ei varsinaisesti ole 
tarkoitettu palvelin käyttöön. [5.] 
 
3.3 Puhelimet ja faksi 
Toimipisteessä tullaan käyttämään Avaya IP -puhelimia sekä GSM-verkossa olevia 
matkapuhelimia. Käytännössä Avaya-puhelimet ovat vastaanottotiskillä, kun taas mat-
kapuhelimet ovat hoitohuoneissa. 
Yhteistyökumppanilta tilataan numeroavaruus, joka heidän toimestaan jaetaan niin, 
että jokaiselle Avaya-puhelimelle ja GSM-puhelimelle annetaan oma 010 400 xxxx-
numero. Puhelinnumeron neljä viimeistä numeroa ovat asema- ja puhelinkohtaisia. 
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Siitä numerosta, joka toimipisteessä on ollut käytössä ennen käyttöönottoa, tehdään 
IVR:n avulla siirto toimipisteen uuteen yhteistyökumppanin määrittämään numeroon. 
IVR:ään tehdään myös määritys, jonka perusteella painamalla puhelimen numeronäp-
päintä 1 puhelu siirtyy Oralin puhelinkeskukseen ja näppäimellä 2 toimipisteen vas-
taanottoon. 
Ennen kuin Avaya IP -puhelimet voidaan ottaa käyttöön, täytyy niihin manuaalisesti 
syöttää välitys- ja tiedostopalvelimien osoitteet sekä puhelimen oma alanumero. Väli-
tyspalvelin määrittelee, mitä kautta puhelimen dataliikenne ohjataan, kun taas tiedosto-
palvelinta käytetään, jotta puhelimiin saadaan asennettua ohjelmistopäivitykset. Ala-
numeron tarkoituksena on yksilöidä laite puhelinjärjestelmässä. 
Faksilaitteelle varataan käyttöön oma analoginen puhelinlinja, jos sellainen on kiinteis-
tössä jo valmiina. Muussa tapauksessa se tilataan erikseen. Faksilaitetta varten ohja-
taan yksi 010 400 xxxx numero. [10.] 
3.4 Röntgenlaitteet 
Kuvainlukijaan, joko Optimeen tai VistaScaniin syötetään manuaalisesti IP-osoite, joka 
on käyttöönotetusta avaruudesta aiemmin esitellyn käytännön mukaisesti. Tämän jäl-
keen jokaiselle työasemalle, josta on tarve saada kuvia luettua määritellä laitteen tar-
vitsemat asetukset ja ajurit. 
3.4.1 Digora Optime 
 
Mikäli toimipisteellä on käytössä Optime-röntgenkuvienlukulaite, määritellään Digoraan 
kuvanlukijan asetukset kuvan 4. mukaisesti. Kuvanlukijan IP-osoitekenttään syötetään 
kuvanlukijan IP-osoite, mutta sitä ei saa missään tapauksessa lähettää laitteelle kentän 
vieressä olevalla ”lähetä kuvanlukijalle…” -painikkeella.  




Kuva 3. Digora Optime röntgenkuvanlukija. [6.] 
Mikäli kenttään olisi syötetty vahingossa väärä IP-osoite ja tämä osoite lähetettäisi ku-
vanlukijalle, vaihtuisi laitteen IP-osoite eikä muista hoitohuoneista enää olisi mahdollis-
ta ottaa yhteyttä laitteeseen ja varata sitä kuvanlukua varten. 
Käytettäessä kuvanlukijaa vain yhdeltä työasemalta riittää edellä mainitut asetukset 
laitteen käyttämiseen. Muussa tapauksessa käytettäessä laitetta usealta työasemalta 
kuten hoitohuoneista, täytyy asetuksista ottaa ”Jaa Multiconnectilla” valinta ottaa käyt-
töön. Jokaisella työasemalla täytyy valita yksilöllinen tunnus väliltä 1-8. Tämä tunnus 
voi olla esimerkiksi hoitohuoneen numero. Laite tukee enimmillään kahdeksaa työase-
maa.  
Digora hakee työaseman nimen automaattisesti tunnuksen viereiseen kenttään. Tämä 
auttaa tunnistamaan laitteen varanneen hoitohuoneen sellaisissa tilanteissa, joissa 
varaus on jäänyt päälle, mutta laitetta ei kuitenkaan käytetä. Viimeiseen kenttään mää-
ritellään sekunti muotoinen aika, jonka jälkeen laite automaattisesti vapauttaa varauk-
sen. 




Kuva 4. Optime-kuvanlukija-asetukset Digorassa. 
3.4.2 VistaScan Mini 
Röntgenkuvien katsomiseen tarkoitetussa Digora-ohjelmistossa ei ole suoraa tukea 
VistaScan kuvanlukijalle. VistaScan laitetta varten tarvitaan erillinen VistaEasy-
ohjelmisto, joka sisältää myös tarvittavat ajurit laitteen käyttöä varten. 
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Työasemalla VistaScan otetaan kuvan 2 mukaisesti syöttämällä laitteen IP-osoite ja 
nimi toimipisteen mukaan ja valitsemalla ”Rekisteröi laite manuaalisesti”. Tämän jäl-
keen laite ilmestyy kuvanmukaisesti listaan. Laitteen ja työaseman välisen yhteyden 
toimivuus tarkistetaan testaa välilehdeltä valitsemalla laite ja halutut määritykset ja tä-
män jälkeen valitsemalla ”Lue kuva”. 
Kuva 5. VistaScan mini röntgenkuvanlukija. [7.] 
 
Edellä esiteltyjen vaiheiden jälkeen laite on toimintakunnossa ja yhteyden pitäisi toimi, 
ellei yhteydessä ole muuta ongelmaa. Vielä laitetta ei voida kuitenkaan käyttää Digoran 
kautta, vaan tarvittavat työkalut täytyy manuaalisesti ottaa Digorasta käyttöön. 




Kuva 6. VistaEasy VistaScanConfig 
3.4.3 Cranex PTG-laite 
Cranex PTG-laitteesta on monta eri versiota, jotka on tehty hieman eri käyttötarkoituk-
sia varten ja varustelut eri ominaisuuksilla, kuten esimerkiksi 3D-kuvauksella. Havain-
nollistaaksemme tilannetta ja laitetta otetaan esimerkiksi Cranex D, joka on käytössä 
usealla Oral Hammaslääkärit Oyj:n toimipisteellä. 
Kuten jo kartoitusvaiheessa mainittiin, ovat röntgenkuvien ottamiseen tarkoitetut laitteet 
sellaisia, että hyvin usein tarvittavien muutoksien tekemiseen joudutaan turvautumaan 
laitevalmistajan ja asiantuntijoiden apuun, jotta kaikista ohjelmistojen sekä ohjainkortti-
en yhteensopivuudesta voidaan varmistua ja kaikki tarvittavat määritykset voidaan 
huomioida. 
Koska kyseessä on röntgenkuvien ottamiseen käytettävä laite, on laitteen käytettävyys 
ja toimivuus varmistettava ennen kuin laitteella voidaan alkaa ottamaan potilaista kuvia.  
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Tämä ehdottomasti sen takia, että röntgensäteily ei missään nimessä ole terveellistä, 
eikä potilaita haluta altistaa tämän kaltaiselle säteilylle turhaan. 
Laitteen kanssa käytettävän työaseman sijantia on hieman mietittävä, koska kyseinen 
laite käyttää kuvadatan siirtämiseen valokaapeleita, jolloin kaapeloinnin kanssa on käy-
tettävä erityistä huomiota, jotta kaapelit eivät pääse vahingoittumaan. 
 
Kuva 7. Cranex D PTG-kuvauslaite. [8.] 
4 Käyttöönoton jälkeiset toimenpiteet 
Välittömästi virallisen käyttöönoton jälkeen toimipisteessä on paikanpäällä, joku tieto-
hallinnon henkilöistä tarjoamassa välitöntä apua henkilökunnalle mahdollisesti uusien 
käytäntöjen ja ohjelmistojen kanssa. Paikallaolon tarkoituksena on myös mahdollistaa 
nopea reagointi ongelmiin, joita varsinainen käyttöönotto on aiheuttanut, mutta joista ei 
juuri tuolloin ole oltu tietoisia. 
Varsinaisen käyttöönoton ja väliaikaisesti tarjotun paikanpäällä olevan tukitoiminnan 
jälkeen toimipisteen käyttäjien tarvitsema tietotekninen tukitoiminta on etämuotoista, 
ellei ongelma erikseen vaadi paikanpäällä käyntiä, esimerkiksi laitevian ilmetessä. Täs-
sä vaiheessa IT-tuki on saatavissa sähköpostitse, puhelimitse sekä tietenkin etäkäyttö-
ohjelmiston välityksellä. 
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Käyttöönotto projektin päätteeksi projektin tapahtumat käydään läpi tietohallinnon hen-
kilöstön kesken sekä tarvittavilta osin muun henkilöstön kanssa. Läpikäynnin tarkoituk-
sena on kollektiivisesti käsitellä projektissa mukana olleiden henkilöiden kohtaamat 
ongelmat sekä epäkohdat ja miettiä, kuinka tällaiset tilanteet voitaisiin jatkossa välttää 
tai ainakin selvittää paremmin kuin kyseessä olleen projektin aikana. 
5 Tampereen Koskikeskuksen toimipisteen käyttöönotto 
Tässä osiossa käydään esimerkkinä läpi Tampereen Koskikeskuksen toimipisteen 
käyttöönotto, jotta dokumentissa läpikäydyille käyttöönoton vaiheille ja niihin liittyville 
vastuille saadaan käytännön perspektiivi. 
Oikean käyttöönoton vaiheiden läpikäynti auttaa dokumentin lukijaa ymmärtämään 
paremmin, kuinka käyttöönotto oikeasti tapahtuu ja miten projektin etenemineen vaikut-
taa toimipisteen jokapäiväisiin toimiin. 
Tampereen Koskikeskuksessa toimineen Koskident Oy:n myynti Oral Hammaslääkärit 
Oyj:lle julkistettiin 18.3.2013. [9.] 
5.1 Käyttöönottoa alustavat toimenpiteet 
Normaalin toimintatavan mukaisesti datayhteydet tilattiin välittömästi sen jälkeen, kun 
kauppa oli julkistettu. Normaalisti tässä vaiheessa olisi otettu kopio Koskikeskuksessa 
käytössä olevasta potilastietokannasta konversiota varten. Tässä tapauksessa se ei 
kuitenkaan ollut mahdollista, koska käytössä oli Dentox 10. Kyseinen ohjelmisto oli 
saatujen tietojen mukaan tehty aikanaan oppilastyönä, eikä tästä syystä enää ollut tar-
vittavia tietoja saatavilla, jotta tarvittava kopio olisi voitu ottaa konversiota varten. Tässä 
vaiheessa Koskikeskuksen työntekijöille luotiin tarvittavat tunnukset eli sähköposti-, 
Helmi- sekä toimialueen tunnukset. 
Viikon päästä kaupan julkistamisesta tietohallinto kävi Koskikeskuksessa paikanpäällä 
tekemässä kartoituksen toimipisteessä käytössä olevasti laitteista ja järjestelmistä var-
sinaista käyttöönottoa varten. Koska tiedossa oli, että Oralin datayhteyksien saamiseen 
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toimipisteeseen kuluu useita viikkoja, jouduttiin tässä vaiheessa ottamaan käyttöön 
VPN-yhteydet toimipisteen ja muun Oralin verkon välillä. 
5.2 Varsinainen käyttöönotto 
Varsinainen käyttöönotto voitiin aloittaa datayhteyksien saamisen jälkeen. Tämä tapah-
tui lähes kaksi kuukautta kaupan julkistamisen jälkeen. Käyttöönoton yhteydessä toimi-
pisteestä vaihdettiin kaikki työasemat eli yhdeksän hoitohuonetta, toimisto ja vastaan-
oton kaksi konetta. 
Työasemat asennettiin toimistossa valmiiksi normaaliin kokopanoon ohjelmistojen osal-
ta, sekä nimettiin että nostettiin toimialueeseen. Toimipisteen koneelle ei tässä tapauk-
sessa tarvittu erikoisempia ohjelmistoja. Ainoan poikkeuksen tähän teki potilastietojär-
jestelmä. Koska Koskikeskuksessa käytössä olleesta potilastietojärjestelmästä ei voitu 
tehdä konversiota Oralin omaan potilastietojärjestelmään, täytyi vanha järjestelmä jät-
tää toimimaan uuden rinnalle. Käytännössä vanhan potilastietojärjestelmän jättäminen 
toimintaa tarkoittaa sitä, että vanhasta voidaan käydä katsomassa tarvittaessa potilaan 
tietoja, mutta mitään merkintöjä sinne ei enää tehdä, vaan kaikki merkinnät tehdään 
uuteen järjestelmään. 
Koskikeskuksessa oli käytössä vain yksi palvelin, joka toimi niin tietokantapalvelimena 
kuin käytössä olleiden verkkolevyjen sijaintina. Käytännössä palvelimelta pudotettiin 
käytössä olleet roolit, kuten toimialueen ohjaus pois, nimettiin uudelleen ja nostettiin 
Oralin toimialueeseen. Palvelimen nimen muutoksen yhteydessä täytyy huomioida sen 
vaikutus ohjelmien ja esimerkiksi mahdollisten verkkolevyjen toimintaan. Tässä tapa-
uksessa palvelimen nimen muutos konkretisoitui Digoran kanssa. Digora löysi potilas-
korit ja kuvat, mutta kuvien tarkempi tarkastelu ei onnistunut, koska Digoran tiedoissa 
viitattiin palvelimeen väärällä nimellä. Tämän korjaaminen tapahtui palvelimelle Solid 
tietokantaohjelmiston asennuksen yhteydessä asennetulla Digora Admin-työkalulla. 
Tässä vaiheessa toimipisteen vastaanottoon asennettin Avaya IP-puhelimet, tulostimet 
sekä röntgenlaitteiden IP-muutettiin Oralin käyttämiksi. Käytönnössä varsinainen käyt-
töönotto eli laitteiden vaihtaminen ja toimipisteen varsinainen liittäminen Oralin verk-
koon tapahtui kahdessa päivässä.  




Tässä opinnäytetyössä käytiin läpi tietohallinnon vastuualueita ja tehtäviä liitettäessä 
yrityskaupan kautta hankittua uutta toimipistettä osaksi muuta organisaatiota Oral 
Hammaslääkärit Oyj:ssä. Käyttöönottoprojektiin otettiin käytännönläheinen näkökulma, 
jotta muutkin kuin tietohallinnossa työskentelevät henkilöt voivat saada kohtuullisen 
käsityksen siitä, mitä uuden toimipisteen käyttöönottoprojekti tietohallinnon näkökul-
masta tarkoittaa. 
Käyttöönottoprojektin vaiheet käytiin kronologisessa järjestyksessä ja vaiheet jaoteltiin 
kolmeen erilliseen vaiheeseen. Vaiheista ensimmäinen on käyttöönottoa ennakoiva 
vaihe, jossa tilataan tarvittavat palvelut ja selvitetään, mitä varsinaisen käyttöönotto 
vaiheen aikana tarvitsee tehdä. Toinen vaihe on varsinainen käyttöönotto vaihe, jolloin 
suoritetaan varsinaiset järjestelmän integraatiot, laitteiden vaihdot sekä muut tarvittavat 
toimenpiteet toimipisteen liittämiseksi toimivaksi osaksi muuta organisaatiota. Kolmas 
ja viimeinen vaihe sisältää käyttöönoton jälkeiset toimet, kuten tarvittavan tuen tarjoa-
misen käyttäjille sekä varsinaisen projektin päättämisen. 
Käyttöönottovaiheiden aikana käytiin läpi käytettävät laitteet, ohjelmistot sekä muut 
ratkaisut kertoen samalla niiden toiminnasta ja tarkoituksesta samalla yrittäen huomioi-
da niin tietohallinnon kuin muunkin henkilökunnan tiedon tarpeet. Työssä läpikäytiin 
toimipisteen lähiverkko sekä IP-osoitteiden jakaminen laitteiden kesken. Laitteiden 
osalta huomioitiin palvelin ratkaisut, työasemat kuin toimialalle ominaiset röntgenlait-
teet. Ohjelmistosta suurennuslasin alla olivat toiminnan kannalta tärkeimmät sovelluk-
set eli potilastietojärjestelmä sekä röntgenkuvatietokanta. 
Varsinaisen käyttöönottoprojektin läpikäynnin lisäksi työssä käytiin lyhyesti läpi Koski-
keskuksen toimipisteen käyttöönotto keväältä 2013. Oikean käyttöönottoprojektin esit-
telyn tarkoituksena on antaa lukijalle käytännön perspektiivi tukemaan läpikäytyä teori-
aa ja tällä tavoin auttaa paremmin ymmärtämään työnsisältöä. Koskikeskuksen käyt-
töönoton tarkoituksena on toimia myös tätä työtä tukevana käytännönosuutena. 
Koska yksikään käyttöönotto projekti ei ole koskaan samanlainen kuin edellinen, ja 
projektin yhteydessä tulee aina jotain uutta vastaan, joka asettaa aikataululle ja projek-
tin etenemiselle haasteita, täytyy tämä asia huomioida aina projektin yhteydessä. 
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Työssä läpikäydyssä Koskikeskuksen käyttöönottoprojektissa esimerkkinä projektissa 
vastaan tulleesta haasteesta, joka aiheuttaa normaalista poikkeavan menettelyn on 
toimipisteen vanha potilastietojärjestelmä Dentox.  
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